



标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	五			六	日	2019年3月25日
1		 项目启动	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
2		 组建核心团队									
3		 分析干系人利益									
4		 制定项目功能									
5		 里程碑计划									
6		 项目启动大会									
7		 项目规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
8		 范围规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
9		 制定需求规格说明书									
10		 范围说明书									
11		 界面设计									
12		 设计详细说明书									
13		 创建WBS									
14		 形成范围基准									
15		 成本规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
16		 预算项目成本									
17		 时间规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
18		 模块时间规划									
19		 排列工作顺序									
20		 制定进度计划									
21		 质量规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
22		 指定测试计划									
23		 制定测试用例									
24		 人力资源规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
25		 制定人员任务分配计划									
26		 资源环境统一计划									
27		 沟通规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
28		 制定沟通管理计划									
29		 采购规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
30		 制定采购计划									
31		 自制外购分析									
32		 规划风险	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23						
33		 识别风险									

项目：游戏手册  
日期：2019年3月29日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	五	六	日	2019年3月25日
34		分析风险							
35		制定风险登记册							
36		整合规划	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
37		制定整合顺序计划							
38		项目开发	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
39		组建项目开发团队							
40		项目执行	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
41		课程模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
42		课程索引							
43		课程分类							
44		课程详细介绍							
45		课程视频播放							
46		课程评价							
47		咨询模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
48		咨询索引							
49		咨询师介绍							
50		咨询师预约							
51		付款功能							
52		咨询方式分类及实现							
53		及时倾听模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
54		倾听索引							
55		倾听师介绍							
56		预约							
57		付款功能							
58		倾听方式分类							
59		阅读模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
60		文章索引							
61		文章分类							
62		文章内容展示							
63		文章评价							
64		个人中心模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
65		用户模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
66		个人信息展示及修改							

项目：游戏手册

日期：2019年3月29日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限



















进度

手动进度

◇

↓

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	五	六	日	2019年3月25日
67		咨询信息							
68		课程信息							
69		成长历程							
70		日记							
71		咨询师模块	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
72		个人信息展示及修改							
73		发表课程及管理							
74		发表文章及管理							
75		订单展示							
76		项目测试	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
77		制定测试用例							
78		测试评审							
79		例会							
80		管理干系人	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
81		发布项目信息							
82		报告测试信息							
83		干系人沟通							
84		团队建设	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
85		娱乐活动							
86		团队沟通							
87		项目验收							
88		项目收尾	0 个工作日	2019年3月23	2019年3月23				
89		项目最终测验							
90		项目内部收尾							
91		项目提交							

项目：游戏手册 日期：2019年3月29日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	