




















标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2019年3月25日							2019年4月1日							2019年4月8日					
							五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
1			项目启动	6 个工作日	2019年3月25	2019年4月5																				
2			组建核心团队																							
3			分析干系人利益																							
4			制定项目功能																							
5			里程碑计划																							
6			项目启动大会																							
7			项目规划	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
8			规划范围	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
9			制定需求规格说明书																							
10			范围说明书																							
11			界面设计																							
12			设计详细说明书																							
13			创建WBS																							
14			形成范围基准																							
15			规划时间	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
16			模块时间规划																							
17			排列工作顺序																							
18			制定进度计划																							
19			规划质量	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
20			指定测试计划																							
21			制定测试用例																							
22			规划人力资源	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
23			制定人员任务分配计划																							
24			资源环境统一计划																							
25			规划沟通	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
26			制定沟通管理计划																							
27			规划风险	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
28			识别风险																							
29			分析风险																							
30			制定风险登记册																							
31			整合规划	6 个工作日	2019年3月25	2019年3月29																				
32			制定整合顺序计划																							
33			项目开发	15 个工作日	2019年3月25	2019年4月12																				

项目：青蓝家教网站

日期：2019年3月29日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	日	五	六	日	2019年3月25日			一	二	三	四	五	六	日	2019年4月1日			一	二	三	四	五	六	日	2019年4月8日			一	二	三	四	五	六	日
67			发布项目信息																																					
68			报告测试信息																																					
69			干系人沟通																																					
70			团队建设	6 个工作日	2019年3月29	2019年3月29																																		
71			娱乐活动																																					
72			团队沟通																																					
73			项目验收																																					
74			项目收尾	6 个工作日	2019年3月29	2019年3月29																																		
75			项目最终测验																																					
76			项目内部收尾																																					
77			项目提交																																					



项目：青蓝家教网站

日期：2019年3月29日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务











外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

