示识号	任务模式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	
1	★ 项目启动	7 个工作日	2019年3月1日	2019年3月11日		
2	组建核心团队	, , , , , ,	_010 0/11	2010 0),111		
3	分析干系人利益					
4	制定项目功能					
5	★ 里程碑计划					
6						
7		7 个工作日	2019年3月7日	2019年3月15日		
8	范围规划	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日		
	★ 制定需求规格说明书					
	☆ 范围说明书					
	☆ 界面设计					
	☆ 设计详细说明书					
	☆ 创建WBS					
	★ 形成范围基准					
	成本规划	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日		
	★ 预算项目成本					
	时间规划	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日		
	模块时间规划					
	排列工作顺序					
	制定进度计划	4 4 16 17				
	质量规划	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日		
	指定测试计划					
	制定测试用例	1 A T /6 D	0010 H 0 H 7 H	001050 050		
_	人力资源规划	1 个工作口	2019年3月7日	2019年3月7日		
	制定人员任务分配计划					
	☆ 资源环境统一计划 沟通规划	1	2019年3月7日	2019年3月7日		
	□ 沟通规划	1 /J*_L1F []	1.7013 11. 9月1日	7013 11 9月1日		
	采购规划	1 个工作口	2019年3月7日	2019年3月7日		
	制定采购计划	1 1 1 1 1 1 1	: 4013十0月1日	7019-十3月1日		
	自制外购分析					
	规划风险	1 个工作口	2019年3月7日	2019年3月7日		
	识别风险	1 1 1 1 P 1 P H	.2013 0/11 H	2015—0/11 日		
	Tally Activity					
	任务	非活		手动摘要总成	外部里程碑	\Diamond
	拆分		効里程碑 ◇	手动摘要	■ 最后期限	1
项目: 7班_大	数据方向_青蓝家教		动摘要 『	□ 仅开始时间 □	讲度	

日期: 2019年5月5日



识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	
34	*2	分析风险					
35	**	制定风险登记册					
36		整合规划	1 个工作日	2019年3月7日	2019年3月7日		
37	**	制定整合顺序计划	, ,,,,	, , , , ,			
38	*	项目开发	40 个工作	32019年3月16日	2019年5月9日		
39	*	数据库设计	5 个工作日	2019年3月16日	2019年3月21日		
40	**	组建项目开发团队					
41	*	项目执行	23 个工作	日2019年3月16日	2019年4月16日		
42	*	家教库模块	5 个工作日	2019年3月16日	2019年3月21日		
43	**	家教索引					
44	**	课程分类					
45	**	科目推荐老师					
46	*	咨询模块	4 个工作日	2019年3月22日	2019年3月27日		
47	* 	家教老师详细介绍					
48	**	联系教师					
49	**?	付款功能					
50	**	老师预约					
51	*	发布信息模块		2019年3月28日	2019年4月2日		
52	*?	指定科目,与老师要求					
53	*?	教师介绍					
54	***	指定时间					
55	*	社区模块	4 个工作日	2019年4月3日	2019年4月8日		
56	***	课程问答					
57	***	文章发布					
58	* 79	文章内容展示	a A == 15-15				
59	*	个人中心模块		2019年4月9日	2019年4月16日		
60	<u> </u>	教师模块	6 个工作日	2019年4月9日	2019年4月16日		
61	79	个人信息展示及修订	Ž				
63	70	家长评价					
64	7.7	课程信息					
65	77	个人成就	c ልተ <i>ሎ</i> በ	2010年4月0日	9010年4日16日		
66		家长模块 个人信息展示及修定		2019年4月9日	2019年4月16日		
00	χą	1八同总版小仪修	X				
		任务	11:注	动任务	手动摘要总成 ———		♦
新日・7	班_大数据方向	斯分 斯分 · · · · · · · · · · · · · · · · ·		动里程碑 ◇	手动摘要	最后期限	•
ли. (<u>ッ</u> ユ_ハメゾロハ 円.	- ^{月 監 ≫ 教} 里程碑 ◆	非活	动摘要 『	□ 仅开始时间 □	讲度	

日期: 2019年5月5日



标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
67	**	发表家教信息模块				
68	**	教师评价				
69	**	订单展示				
70	i 🖈	项目测试	5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月9日	
71	**	制定测试用例				
72	**	测试评审				
73	**	例会				
74	i 🖈	管理干系人	5 个工作日	2019年4月3日	2019年4月9日	
75	**	发布项目信息				
76	**	报告测试信息				
77	**	干系人沟通				
78	† 🖈	团队建设	2 个工作日	2019年4月16日	2019年4月17日	
79	**?	娱乐活动				
80	**?	团队沟通				
81	**?	项目验收				
82	*	项目收尾	5 个工作日	2019年5月9日	2019年5月15日	
83	**	项目最终测验				
84	**	项目内部收尾				
85	*	项目提交				

任务 非活动任务 手动摘要总成 ■ 外部里程碑 \Diamond 拆分 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 最后期限 项目: 7班_大数据方向_青蓝家教 仅开始时间 [里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2019年5月5日 摘要 手动任务 仅完成时间 3 手动进度 外部任务 项目摘要 仅工期 第 3 页

















